
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  30 dias data da assinatura do convênio março-22

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

TOTAL

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 

até 30 dias após a conclusão 

da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:       

360 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 

até 30 dias após a aprovação 

da prest. contas da parcela 

anterior

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:      dias

m² 4,50 4,50

R$ 1.019,59 1.019,59R$                        

m² 7.051,10 7.051,10

R$ 6.874,82 6.874,82R$                        

m² 7.051,10 7.051,10

R$ 68.748,23 68.748,23R$                      

m³ 35,26 35,26

R$ 68.166,84 68.166,84R$                      

m³ 211,53 211,53R$                           

R$ 450.640,86 450.640,86R$                    

RECURSOS ESTADUAIS R$ 500.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 95.450,34

T O T A L 595.450,34R$             

Fartura, 14 de outubro de 2022.

Camada de rolamento em concreto betuminoso 

usinado quente - CBUQ
5

Concreto asfáltico usinado a quente - Binder
4

Imprimação betuminosa ligante3

R$ 0,00

Engª Kamila Pontello Marcato de Andrade Luciano Peres

CREA: 5069271580 Prefeito Municipal

R$ 0,00

R$ 500.000,00

R$ 95.450,34

R$ 595.450,34

R$ 0,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Primeira Etapa

Varrição de pavimento para recapeamento

1
Placa em lona com impressão digital e estrutura em 

madeira

2

PERÍODO: 720 dias

  PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 001 - 68

Fartura

Recapeamento em diversas ruas no no município de Fartura/SP.

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

* *

PERÍODO:  dias PERÍODO:  dias


