
R$  % R$  % R$  % R$  % R$  % R$  %

R$ 16.754,55 7% R$ 16.754,55 100%

1 R$ 50.350,77 20% R$ 25.175,39 50% R$ 25.175,39 50%

2 R$ 10.318,89 4% 3.095,67R$         30% 3.095,67R$          30% 4.127,56R$          40%

3 R$ 19.735,43 8% 5.920,63R$         30% 5.920,63R$          30% 7.894,17R$          40%

4 R$ 22.387,42 9% 6.716,23R$          30% 8.954,97R$         40% 6.716,23R$          30%

5 R$ 54.449,35 22% 27.224,68R$       50% 27.224,68R$       50%

6 R$ 78.759,85 31% R$ 23.627,96 30% R$ 23.627,96 30% 31.503,94R$       40%

R$ 252.756,27 100% R$ 41.929,94 17% R$ 34.191,68 14% R$ 32.644,25 13% R$ 69.590,58 28% R$ 67.683,58 27% R$ 6.716,23 3%

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580

SEVIÇOS A EXECUTAR SEVIÇOS A EXECUTAR SEVIÇOS A EXECUTAR SEVIÇOS A EXECUTAR

ESTRUTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TOTAL

Fartura, 10 de outubro de 2025.

REVESTIMENTOS

ESQUADRIAS

COBERTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: “Contratação de empresa especializada para construção de um ponto de ônibus, banheiros e comércio localizado na Av. João Rocha de Andrade, 

conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma”.

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALORES DOS 

SERVIÇOS                      

( R$)

PESO     

%
MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 5 MÊS - 6

SEVIÇOS A EXECUTARSEVIÇOS A EXECUTAR


