
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  data da assinatura do convênio junho-19

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

TOTAL

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

expedição da ordem de 

serviço

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                

330 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 

até 30 dias após a conclusão 

da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:       

360 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 

até 30 dias após a aprovação 

da prest. contas da parcela 

anterior

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:      dias

m² 3,60 18,00

R$ 1.692,61 8.463,06R$                        

m² 1.590,20 7.951,00

R$ 1.160,85 5.804,23R$                        

m² 1.590,20 7.951,00

R$ 9.095,94 45.479,72R$                      

m³ 47,71 238,53

R$ 48.856,67 244.283,34R$                    

304.030,35R$                    

RECURSOS ESTADUAIS R$ 304.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 30,35

T O T A L 304.030,35R$            

Fartura, 28 de Junho de 2019.

 

R$ 24,28

R$ 60.800,00

R$ 6,07

R$ 60.806,07

Fartura

Infraestrutura urbana:Recapeamento asfáltico em trecho da Rua 

Germano de Oliveira/Vicinal Fartura-Areias

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

R$ 243.200,00

2a. ETAPA 3a. ETAPA

0,00

36.383,78

PERÍODO: 360 dias

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES

1a. ETAPA

Varrição de Pavimento para Recapeamento

1 Placa de identificação para obra

NÃO GOVERNAMENTAIS

2

PERÍODO: 360 dias PERÍODO:  dias

6.360,80 0,00

4.643,38

14,40 0,00

6.770,45 0,00

ART: 28027230190814767

R$ 243.224,28

Engª Kamila Pontello Marcato Hamilton Cesar Bortotti

CREA: 5069271580 Prefeito Municipal

Camada de Rolamento em concreto asfaltico 

usinado a quente-CBUQ
4

190,82

195.426,67

0,00

0,00

0,00

0,00

6.360,80
Imprimação betuminosa ligante3


