
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias ACUMULADO
R$ 4.780,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.780,75

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

R$ 7.682,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.682,14

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

R$ 0,00 R$ 5.534,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.534,14

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100%

R$ 0,00 R$ 7.550,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.550,74

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100%

R$ 0,00 R$ 16.122,54 R$ 16.122,54 R$ 0,00 R$ 32.245,08

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100%

R$ 0,00 R$ 9.164,24 R$ 9.164,24 R$ 0,00 R$ 18.328,49

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.288,84 R$ 1.288,84 R$ 2.577,69

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100%

R$ 0,00 R$ 67.597,83 R$ 67.597,83 R$ 0,00 R$ 135.195,66

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100%

Limpeza R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 488,19 R$ 488,19

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% R$ 214.382,87

R$ 12.462,89 R$ 105.969,50 R$ 94.173,46 R$ 1.288,84 R$ 214.382,87

5,81% 49,43% 43,93% 0,60% 100,00%

2.0 Demolição R$ 7.682,14

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Reforma do Terminal Rodoviário de Fartura

1.0 Serviços Preliminares R$ 4.780,75

5.0 Piso e Revestimento R$ 32.245,08

3.0 Construção R$ 5.534,14

4.0 Esquadrias R$ 7.550,74

6.0 Instalaçoes elétricas e hidráulicas R$ 18.328,49

7.0 Acesórios PNE R$ 2.577,69

8.0 Manutenção de Telhado R$ 135.195,66

9.0 R$ 488,19

Eng. Civil

TOTAL R$ 214.382,87

Fartura, 16 de Dezembro de 2019

Kamila Pontello Marcato de Andrade




