
R$  % * * * *

1 R$ 2.803,09 3% R$ 2.803,09 100% * * * *

2 R$ 2.888,97 4% R$ 2.888,97 100 * * * *

3 R$ 47.201,73 57% R$ 23.600,87 50% R$ 23.600,87 50% * *

4 R$ 7.701,40 9% R$ 3.850,70 50% R$ 3.850,70 50% * *

5 R$ 18.762,76 23% * * * * R$ 18.762,76 100%

6 R$ 2.777,66 3% * * * * R$ 2.777,66 100%

R$ 82.135,61 100% R$ 33.143,63 40% R$ 27.451,57 33% R$ 21.540,42 26%

MÊS - 3

Pintura

Limpeza

Eng Kamila Pontello Marcato  de Andrade -CREA 5069271580

TOTAL

Fartura, 11 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Adequação de calçada e fechamento do Centro de Saude II – Dr Alecio Ravanelli

Piso

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALORES DOS 

SERVIÇOS                      

( R$)

PESO     

%

Serviços preliminares

Demolição 

Fechamento

EXECUTADO 

(R$)

SEVIÇOS A EXECUTAR

MÊS - 1 MÊS - 2


