
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias ACUMULADO
R$ 12.326,27 * * * * * R$ 12.326,27

100,00% * * * * * 100%

R$ 0,00 R$ 9.680,65 R$ 9.680,65

0,00% 100,00% 100%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.053,84 R$ 61.053,84 R$ 61.053,84 R$ 61.053,84 R$ 244.215,34

0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 50%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.537,05 R$ 3.537,05 R$ 7.074,10

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100%

R$ 12.326,27 R$ 9.680,65 R$ 61.053,84 R$ 61.053,84 R$ 64.590,89 R$ 64.590,89 R$ 273.296,36

4,51% 3,54% 22,34% 22,34% 23,63% 23,63% 100%

2.0 TERRAPLANAGEM R$ 9.680,65

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Orçamento para Construção de Ponte - Dispositivo de Transposição

1.0 PRELIMINARES R$ 12.326,27

3.0
INFRAESTRUTURA/ESTRUTURA/ 

SUPERESTRUTURA
R$ 244.215,34

4.0 COMPLEMENTARES R$ 7.074,10

TOTAL R$ 273.296,36

Fartura,26 de Maio de 2020

Kamila Pontello Marcato de Andrade

Eng. Civil


