
R$  % R$  % R$  % R$  %

1 R$ 52.094,52 11%
R$ 36.466,16 70% R$ 15.628,35 30% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0%

2 R$ 33.587,62 7% R$ 16.793,81 50% R$ 16.793,81 50% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0%

3 R$ 36.755,53 7% R$ 18.377,76 50% R$ 11.026,66 30% R$ 7.351,11 20% R$ 0,00 0%

4 R$ 180.326,15 37% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 90.163,08 50% R$ 90.163,08 50%

5 R$ 160.079,22 33% R$ 0,00 0% R$ 80.039,61 50% R$ 48.023,76 30% R$ 32.015,84 20%

6 R$ 5.240,93 1% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 5.240,93 100%

7 R$ 15.616,86 3% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 7.808,43 50% R$ 7.808,43 50%

8 R$ 8.808,39 2% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 8.808,39 100%

R$ 492.509,20 100% R$ 71.637,73 15% R$ 123.488,43 25% R$ 153.346,37 31% R$ 144.036,67 29%

REVESTIMENTO E PINTURA

CONTENÇÃO, DRENAGEM E 

RAMPA

GRADIL

BEBEDOURO

EQUIPAMENTOS

SEVIÇOS A EXECUTAR

MÊS - 3 MÊS - 4

ILUMINAÇÃO

INÍCIO, APOIO E 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MÊS - 2

CRONOGRAMA: Readequação de área na escola EMEF João Batista de Oliveira para fins recreativos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

TOTAL

Fartura, 19 de janeiro de 2023

Eng. Juliano Rodrigues Fabro  CREA 5070930003

LIMPEZA FINAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALORES DOS 

SERVIÇOS                      

( R$)

PESO     % MÊS - 1


