
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  30 dias da data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL
PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em 30 dias após a expedição 

da ordem de serviço

PRAZO DE EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:  

30 dias após a conclusão da 

etapa                      

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

330 dias                

PRAZO DE LIBERAÇÃO:  PRAZO DE EXECUÇÃO:

m² 4,50

R$ 4.956,70

m² 318,40

R$ 74.301,69

m 41,80

R$ 3.356,01

m² 44,00

R$ 8.958,76

m² 244,00

R$ 59.475,80

m 95,60

R$ 7.675,49

m 44,00

R$ 3.532,65

m² 126,16

R$ 35.062,60

m² 382,67

R$ 90.139,76

RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS

T O T A L 

Engº Juliano Rodrigues Fabro

CREA 5070930003

set/22 Boletim 

CDHU 187 sem 

desoneração

7 CALÇADA IDÁLIA - RUA XV DE NOVEMBRO
44,00

3.532,65

95,60

7.675,49

244,00

9

CALÇADA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

RUA QUINTINO BOCAIUVA; RUA JOSE DE 

GOES; AVENIDA ANTONI PRIOLI

382,67

90.139,76

8

CALÇADA CRECHE IRENE LANÇA - RUA 

BEIJAMIM CONSTANTE; RUA JOAQUIM 

ANTONIO DA ROCHA

126,16

35.062,60

59.475,80

44,00

8.958,76

41,80

3.356,01

3

4

5

6

CALÇADA DO POSTO SÃO CAETANO - RUA 

CHICA VAZ; RUA JOSE RIBEIRO PALMA.

CALÇADA DO POSTO VILA  NOSSA 

SENHORA DE FÁTIMA - RUA SÃO 

CAETANO

CALÇADA DO POSTO BELA VISTA - RUA 

JURACI CLAUDINO

CALÇADA DO POSTO DR. ALÉCIO 

RAVANELLI - RUA ARTHUR DE ANDRADE; 

RUA ANACLETO GOLCALVES NEVES

74.301,69

MUNICÍPIO

Fartura

PERÍODO: 360 dias PERÍODO:PERÍODO: 720 dias

2

CALÇADA CRECHE ESCOLA E CENTRO 

COMUNITÁRIO - RUA ANTONIO 

FREDERICO OZANAM; RUA ORESTES 

GARBELOTTI

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO 

GOVERNAMENTAIS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1

Calçada acessível no município de Fartura/SP. 

SERVIÇOS INICIAIS
4,50

4.956,70

318,40

287.459,46

37.459,46

250.000,00

37.459,46

287.459,46

250.000,00


