

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

CRONOGRAMA: Adequação de infraestrutura no Balneário Municipal.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	QUIOSQUES	R\$ 104.739,98	25,61%	R\$ 52.369,99	50%	R\$ 52.369,99	50%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
2	LANCHONETE	R\$ 121.524,15	29,71%	R\$ 48.609,66	40%	R\$ 48.609,66	40%	R\$ 24.304,83	20%	R\$ 0,00	0%
3	BANHEIROS	R\$ 143.772,04	35,15%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 79.074,62	55%	R\$ 64.697,42	45%
4	ILUMINAÇÃO	R\$ 38.985,15	9,53%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 38.985,15	100%
TOTAL		R\$ 409.021,32	100%	R\$ 100.979,65	24,69%	R\$ 100.979,65	24,69%	R\$ 103.379,45	25,27%	R\$ 103.682,57	25,35%

Fartura, 01 de novembro de 2023

Eng. Juliano Rodrigues Fabro CREA 5070930003