



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA  
CNPJ: 46.223.707/0001-68

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO II DO PLANO DE TRABALHO**

**PROGRAMA CASA PAULISTA – DESENVOLVIMENTO URBANO NO ÂMBITO DO PROGRAMA BAIRRO PAULISTA (CIDADES SUSTENTÁVEIS)**

PREFEITURA: Fartura	Regime de execução: empreitada global	Boletim CDHU 2017 / SINAPI: 0326 / Cotação	BDI: 23,00%
OBRA: Equipamento – Reforma e revitalização de área para prática de esportes e lazer	Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS		
LOCAL: Bairro com Habitação de Interesse Social – Conjunto Habitacional Marli Aparecida da Silva Meneguel – Fartura G	Data de previsão de término da obra: 06 meses após a emissão da OIS		
Prazo do convênio: 12 (doze) meses			

**PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

ITEM	ETAPAS / FASES	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, EMISSÃO DA OIS, LIBERAÇÃO DOS RECURSOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS									PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E ENCERRAMENTO		
		1 mar/26	2 abr/26	3 mai/26	4 jun/26	5 jul/26	6 ago/26	7 set/26	8 out/26	9 nov/26	10 dez26	11 jan27	12 fev27
1	Procedimento Licitatório												
2	Emissão da OIS - Ordem de Início de Serviço												
3	Liberação recursos SH - Parcela única				R\$ 600.000,00								
4	Execução da Obra - Distribuição (%) mês						50,00% R\$ 160.811,57			100,00% R\$ 964.869,42			
5	Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão da obra)					PERÍODO DE RESTRIÇÃO ELEITORAL							

**DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS**

N.º	SERVIÇOS	1ª ETAPA DE OBRA		2ª ETAPA DE OBRA		TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA
1	Equipamento – Reforma e revitalização de área para prática de esportes e lazer	R\$	392.223,34 50,00%	R\$	392.223,34 50,00%	R\$ 784.446,69 100,00%
	<b>TOTAL POR ETAPA sem BDI</b>	R\$	392.223,34	R\$	392.223,34	
	<b>BDI: 23,00%</b>	R\$	90.211,37	R\$	90.211,37	
	<b>TOTAL POR ETAPA com BDI</b>	R\$	482.434,71	R\$	482.434,71	
	<b>% VALOR</b>		50%		50%	
				<b>Valor Total da obra sem BDI</b>	R\$	<b>784.446,69</b>
				<b>BDI: 23,00%</b>	R\$	<b>180.422,74</b>
				<b>VALOR TOTAL DA OBRA com BDI</b>	R\$	<b>964.869,42</b>
				<b>RECURSO ESTADUAL/SH:</b>	R\$	<b>600.000,00</b>
				<b>CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA: 10%</b>	R\$	<b>96.486,94</b>
				<b>CONTRAPARTIDA PM:</b>	R\$	<b>364.869,42</b>

Município de Fartura, 27 de abril de 2026

Eng. Kamila P. M. de Andrade  
**Responsável Técnico**  
CREA nº 5069271580

De acordo,

Luiz Marcos de Souza  
**Prefeito Municipal de Fartura**