

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Reforma do Cemitério Municipal

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR	
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.167,43	3%	R\$ 15.167,43	100%							*	*	*	*
2	MUROS	R\$ 177.741,27	41%	R\$ 88.870,64	50%	R\$ 88.870,64	50%					*	*	*	*
3	DRENAGEM/PISO	R\$ 99.656,62	23%	R\$ 49.828,31	50%	R\$ 49.828,31	50%					*	*	*	*
4	RAMPA	R\$ 50.504,85	12%			R\$ 50.504,85	100%					*	*	*	*
5	ADEQUAÇÕES	R\$ 89.688,80	21%			R\$ 44.844,40	50%	R\$ 44.844,40	50%			*	*	*	*
6	LIMPEZA	R\$ 4.604,66	1%							R\$ 4.604,66	100%	*	*	*	*
TOTAL		R\$ 437.363,63	100%	R\$ 153.866,38	35%	R\$ 234.048,20	54%	R\$ 44.844,40	10%	R\$ 4.604,66	1%	*	*	*	*

Fartura, 05 de maio de 2026.

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580