

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Reforma do Anfiteatro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR	
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.175,69	2%	R\$ 6.175,69	100%							*	*	*	*
2	FORRO	R\$ 65.973,85	23%			R\$ 65.973,85	100%					*	*	*	*
3	PISO	R\$ 17.282,26	6%					R\$ 17.282,26	100%			*	*	*	*
4	PAREDES	R\$ 47.581,61	16%			R\$ 9.516,32	20%	R\$ 28.548,97	60%	R\$ 9.516,32	20%	*	*	*	*
5	BEBEDOURO	R\$ 1.019,49	0%					R\$ 1.019,49	100%			*	*	*	*
6	TELHADO	R\$ 148.233,16	51%	R\$ 148.233,16	100%							*	*	*	*
7	LIMPEZA	R\$ 3.721,19	1%							R\$ 3.721,19	100%	*	*	*	*
TOTAL		R\$ 289.987,26	100%	R\$ 154.408,85	53%	R\$ 75.490,17	26%	R\$ 46.850,73	16%	R\$ 13.237,51	5%	*	*	*	*

Fartura, 14 de março de 2026.

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580