

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA**

CNPJ: 46.223.707/0001-68

CRONOGRAMA: Recapeamento asfáltico em trechos da Vicinal Mário Covas (FAR-030)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS ( R\$)	PESO %	SERVIÇOS À EXECUTAR					
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 35.929,95	3,70%	R\$ 35.929,95	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
2	BASE	R\$ 157.664,12	16,23%	R\$ 157.664,12	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%
3	RECAPE	R\$ 706.713,04	72,74%	R\$ 141.342,61	20%	R\$ 318.020,87	45%	R\$ 247.349,56	35%
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 71.230,00	7,33%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 71.230,00	100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 971.537,11</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 334.936,68</b>	<b>34,47%</b>	<b>R\$ 318.020,87</b>	<b>32,73%</b>	<b>R\$ 318.579,56</b>	<b>32,79%</b>

Fartura, 27 de agosto de 2024

**Eng. Juliano Rodrigues Fabro CREA 5070930003**