

ORÇAMENTO: “Contratação de empresa especializada Reforma e implantação de um elevador na biblioteca municipal de Fartura/SP, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma”.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR	
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.670,06	1%	R\$ 4.670,06	100%										
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 12.653,97	2%			R\$ 12.653,97	100%								
3	CONSTRUÇÕES	R\$ 211.542,13	41%					R\$ 105.771,07	50%	R\$ 105.771,07	50%				
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.012,25	0%					R\$ 506,13	50%	R\$ 506,13	50%				
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.682,03	1%					R\$ 1.841,02	50%	R\$ 1.841,02	50%				
5	MANUTENÇÃO DO TELHADO	R\$ 126.454,97	25%									R\$ 63.227,49	50%	R\$ 63.227,49	50%
5	ELEVADOR	R\$ 152.010,28	30%							R\$ 60.804,11	40%	R\$ 60.804,11	40%	R\$ 30.402,06	20%
TOTAL		R\$ 512.025,70	100%	R\$ 4.670,06	1%	R\$ 12.653,97	2%	R\$ 108.118,21	21%	R\$ 168.922,32	33%	R\$ 124.031,60	24%	R\$ 93.629,54	18%

Fartura,28 de outubro de 2025.

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580