

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Adequação de calçada e fechamento do Centro de Saude II – Dr Alecio Ravanelli

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO (R\$)	SEVIÇOS A EXECUTAR					
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3	
					R\$	%	*	*	*	*
1	Serviços preliminares	R\$ 2.803,09	3%		R\$ 2.803,09	100%	*	*	*	*
2	Demolição	R\$ 2.888,97	4%		R\$ 2.888,97	100	*	*	*	*
3	Fechamento	R\$ 47.201,73	57%		R\$ 23.600,87	50%	R\$ 23.600,87	50%	*	*
4	Piso	R\$ 7.701,40	9%		R\$ 3.850,70	50%	R\$ 3.850,70	50%	*	*
5	Pintura	R\$ 18.762,76	23%		*	*	*	*	R\$ 18.762,76	100%
6	Limpeza	R\$ 2.777,66	3%		*	*	*	*	R\$ 2.777,66	100%
TOTAL		R\$ 82.135,61	100%		R\$ 33.143,63	40%	R\$ 27.451,57	33%	R\$ 21.540,42	26%

Fartura, 11 de maio de 2020.

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade -CREA 5069271580