



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Recapeamento asfáltico em trechos das Ruas Antonio Frederico Ozanan, Maximiano de Andrade, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santa Inêz, Santa Catarina, e São Roque.

Referência: CPOS Boletim 178-Desonerado(03/2020)

BDI: 23%

Item	Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Uni	Unitário (R\$)	Total	Total com BDI
1	20802	Placa de identificação para obra	6,00	m ²	R\$ 506,43	R\$ 3.038,58	R\$ 3.737,45
2	540141	Varrição de pavimento para recapeamento	12912,30	m ²	R\$ 0,55	R\$ 7.101,77	R\$ 8.735,17
3	5403230	Imprimação betuminosa ligante	12912,30	m ²	R\$ 4,73	R\$ 61.075,18	R\$ 75.122,47
4	540321	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	387,37	m ³	R\$ 946,38	R\$ 366.598,27	R\$ 450.915,88
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 538.510,97

Prefeitura do Municipio de Fartura, aos 27 de Maio de 2020.

Kamila Pontello Marcato de Andrade
Eng^a Civil CREA 5069271580



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Recapeamento asfáltico em trechos das Ruas Antonio Frederico Ozanan, Maximiano de Andrade, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santa Inêz, Santa Catarina, e São Roque.

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	ACUMULADO
1.0	Recapeamento Asfáltico	R\$ 538.510,97	R\$ 107.702,19	R\$ 107.702,19	R\$ 107.702,19	R\$ 107.702,19	R\$ 107.702,19	R\$ 538.510,97
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100%
TOTAL		R\$ 538.510,97	R\$ 107.702,19	R\$ 107.702,19	R\$ 107.702,19	R\$ 107.702,19	R\$ 107.702,19	R\$ 538.510,97
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100%

Fartura, 26 de Maio de 2020

Kamila Pontello Marcato de Andrade
Eng. Civil