

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: “Contratação de empresa especializada para construção de guarita na Garagem Municipal, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma”.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR	
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.624,63	4%	R\$ 9.624,63	100%							*	*	*	*
2	DEMOLIÇÃO/RETIRADA	R\$ 4.169,02	2%	R\$ 4.169,02	100%							*	*	*	*
3	TERRENO	R\$ 1.543,25	1%	R\$ 1.543,25	100%							*	*	*	*
4	FUNDAÇÃO	R\$ 27.056,96	10%			R\$ 27.056,96	100%					*	*	*	*
5	ESTRUTURA E FECHAMENTO	R\$ 23.890,83	9%			R\$ 11.945,42	50%	R\$ 11.945,42	50%			*	*	*	*
6	PISO E REVESTIMENTO	R\$ 31.292,36	12%					R\$ 31.292,36	100%			*	*	*	*
7	PORTAS E ESQUADRIAS	R\$ 46.322,80	18%					R\$ 46.322,80	100%			*	*	*	*
8	HIDRAULICA E ELETRICA	R\$ 35.375,38	13%			R\$ 17.687,69	50%	R\$ 17.687,69	50%			*	*	*	*
9	COBERTURA	R\$ 80.726,15	31%			R\$ 40.363,08	50%	R\$ 40.363,08	50%			*	*	*	*
10	PAISAGISMO	R\$ 2.627,33	1%							R\$ 2.627,33	100%	*	*	*	*
11	LIMPEZA	R\$ 231,18	0%							R\$ 231,18	100%	*	*	*	*
TOTAL		R\$ 262.859,89	100%	R\$ 15.336,90	6%	R\$ 97.053,14	37%	R\$ 147.611,34	56%	R\$ 2.858,51	1%	*	*	*	*

Fartura, 12 de fevereiro de 2025.

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580