

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Adequação de calçada e fechamento do Centro de Saude II – Dr Alecio Ravanelli

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO (R\$)	SEVIÇOS A EXECUTAR					
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3	
					R\$	%	*	*	*	*
1	Serviços preliminares	R\$ 2.704,01	4%		R\$ 2.704,01	100%	*	*	*	*
2	Demolição	R\$ 2.855,82	4%		R\$ 2.855,82	100	*	*	*	*
3	Fechamento	R\$ 47.197,85	66%		R\$ 23.598,93	50%	R\$ 23.598,93	50%	*	*
4	Piso	R\$ 2.855,08	4%		R\$ 1.427,54	50%	R\$ 1.427,54	50%	*	*
5	Pintura	R\$ 12.737,91	18%		*	*	*	*	R\$ 12.737,91	100%
6	Limpeza	R\$ 2.745,70	4%		*	*	*	*	R\$ 2.745,70	100%
TOTAL		R\$ 71.096,37	100%		R\$ 30.586,30	43%	R\$ 25.026,47	35%	R\$ 15.483,61	22%

Fartura, 10 de Dezembro de 2019

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade -CREA 5069271580