

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Reforma e adequação do barracão localizado anexo ao CRAS Angelo Lucarelli

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR	
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.489,51	2%	R\$ 5.489,51	100%							*	*	*	*
2	CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS	R\$ 82.423,18	27%			R\$ 82.423,18	100%					*	*	*	*
3	CONSTRUÇÃO DA COZINHA E LAVANDERIA	R\$ 51.756,85	17%					R\$ 51.756,85	100%			*	*	*	*
4	ADAPTAÇÃO DO BARRACÃO	R\$ 142.481,71	46%					R\$ 142.481,71	100%			*	*	*	*
5	REFEITÓRIO	R\$ 26.975,94	9%							R\$ 26.975,94	100%	*	*	*	*
TOTAL		R\$ 309.127,19	100%	R\$ 5.489,51	2%	R\$ 82.423,18	27%	R\$ 194.238,56	63%	R\$ 26.975,94	9%	*	*	*	*

Fartura, 09 de setembro de 2025.

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580