

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: “Contratação de empresa especializada para construção Creche no loteamento Jardim Aeroporto, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma”.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR	
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 44.283,86	10%	R\$ 44.283,86	100%										
2	COBERTURA EXTERNA	R\$ 111.699,96	26%							R\$ 55.849,98	50%	R\$ 55.849,98	50%		
3	GRAMA	R\$ 32.254,44	8%											R\$ 32.254,44	100%
4	CALÇADA DE CONCRETO	R\$ 46.885,85	11%							R\$ 23.442,92	50%	R\$ 23.442,92	50%		
5	ESTACIONAMENTO	R\$ 36.901,52	9%							R\$ 36.901,52	100%				
6	FECHAMENTO	R\$ 145.605,17	34%	R\$ 29.121,03	20%	R\$ 29.121,03	20%	R\$ 29.121,03	20%	R\$ 29.121,03	20%	R\$ 29.121,03	20%		
7	GUIAS	R\$ 6.429,17	2%							R\$ 3.214,59	50%	R\$ 3.214,59	50%		
8	ELÉTRICA	R\$ 2.238,28	1%							R\$ 1.119,14	50%	R\$ 1.119,14	50%		
9	HIDRÁULICA/ESGOTO	R\$ 2.174,63	1%									R\$ 2.174,63	100%		
TOTAL		R\$ 428.472,88	100%	R\$ 73.404,89	17%	R\$ 29.121,03	7%	R\$ 29.121,03	7%	R\$ 149.649,18	35%	R\$ 114.922,30	27%	R\$ 32.254,44	8%

Fartura, 24 de abril de 2025.

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580