

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

OBJETO: “Contratação de empresa especializada para produção e instalação de 17 pontos de ônibus no município, conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma”.

| ITEM | Descrição dos serviços | Valores dos serviços (R\$) | Peso % | SEVIÇOS A EXECUTAR | | SEVIÇOS A EXECUTAR | | SEVIÇOS A EXECUTAR | | SEVIÇOS A EXECUTAR | | SEVIÇOS A EXECUTAR | | SEVIÇOS A EXECUTAR | |
|--------------|------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|
| | | | | MÊS - 1 | | MÊS - 2 | | MÊS - 3 | | MÊS - 4 | | MÊS - 5 | | MÊS - 6 | |
| | | | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 6.029,45 | 3% | R\$ 2.050,01 | 34% | R\$ 1.989,72 | 33% | R\$ 1.989,72 | 33% | * | * | * | * | * | * |
| 2 | ESTRUTURA | R\$ 187.478,80 | 97% | R\$ 63.742,79 | 34% | R\$ 61.868,00 | 33% | R\$ 61.868,00 | 33% | * | * | * | * | * | * |
| TOTAL | | R\$ 193.508,25 | 100% | R\$ 65.792,81 | 34% | R\$ 63.857,72 | 33% | R\$ 63.857,72 | 33% | * | * | * | * | * | * |

Fartura, 03 de setembro de 2025.

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580