

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO:Centro de Atendimento Especializado (CAEE), conforme projeto, memorial descritivo, orçamento e cronograma.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS R\$)	PESO	%	SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR	
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
					R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 834,79	1%		R\$ 834,79	100%							*	*	*	*
2	CENTRAL DE GLP	R\$ 1.402,03	1%		R\$ 1.402,03	100%							*	*	*	*
3	PLAUGROUND	R\$ 6.796,57	6%		R\$ 6.796,57	100%							*	*	*	*
4	FECHAMENTOS	R\$ 16.263,20	15%				R\$ 16.263,20	100%					*	*	*	*
5	ADEQUAÇÕES DOS BANHEIROS EXISTENTES	R\$ 28.494,97	26%				R\$ 14.247,49	50%	R\$ 14.247,49	50%			*	*	*	*
6	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO ADAPTADO	R\$ 20.018,98	18%						R\$ 10.009,49	50%	R\$ 10.009,49	50%	*	*	*	*
7	PISO TATIL	R\$ 2.916,46	3%						R\$ 1.458,23	50%	R\$ 1.458,23	50%	*	*	*	*
8	PINTURA EXTERNA	R\$ 31.442,86	29%						R\$ 15.721,43	50%	R\$ 15.721,43	50%	*	*	*	*
9	LIMPEZA	R\$ 322,50	0%								R\$ 322,50	100%	*	*	*	*
TOTAL		R\$ 108.492,36	100%		R\$ 9.033,39	8%	R\$ 30.510,69	28%	R\$ 41.436,64	38%	R\$ 27.511,65	25%	*	*	*	*

Fartura,17 de julho de 2025.

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580