

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA**

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Revitalização da quadra do bairro São Caetano.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS ( R\$)	PESO %	SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR		SEVIÇOS A EXECUTAR	
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.703,89	2%	R\$ 14.703,89	100%							*	*	*	*
2	QUADRA EXISTENTE	R\$ 43.492,80	7%	R\$ 43.492,80	100%							*	*	*	*
3	QUADRA DE BEACH TENNIS	R\$ 123.065,74	20%	R\$ 61.532,87	50%	R\$ 61.532,87	50%					*	*	*	*
4	BANHEIRO E QUIOSQUE	R\$ 121.137,62	19%			R\$ 60.568,81	50%	R\$ 60.568,81	50%			*	*	*	*
5	PISTA DE CAMINHADA/PISO EXTERNO	R\$ 324.852,20	52%					R\$ 162.426,10	50%	R\$ 162.426,10	50%	*	*	*	*
6	LIMPEZA	R\$ 849,95	0%							R\$ 849,95	100%	*	*	*	*
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 628.102,19</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 119.729,55</b>	<b>19%</b>	<b>R\$ 122.101,68</b>	<b>19%</b>	<b>R\$ 222.994,91</b>	<b>36%</b>	<b>R\$ 163.276,05</b>	<b>26%</b>	*	*	*	*

Fartura, 23 de fevereiro de 2026.

**Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580**