



# CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06 – e mail: ceinsffatura@yahoo.com.br

Rua Santa Bernadete, 171 Vl de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES TERMO DE FOMENTO

Termo	007/FMDCA	Referência	AGOSTO A DEZEMBRO/2021
-------	-----------	------------	---------------------------

**PROJETO:** Adequação e Reforma (construção de um Lactário)

### DESENVOLVIMENTO:

No mês de agosto a instituição elaborou e encaminhou o Projeto “Adequação de Reforma” que foi analisado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O objetivo descrito no projeto foi a adequação do espaço físico entre os berçários, instalando um lactário com vistas a proporcionar maior segurança e conforto aos pequenos, realizar a prevenção, através de higienização e limpeza adequadas ao local, facilitar o preparo das pequenas refeições como: sucos, papas, mamadeiras, entre outros.

O valor do referido projeto foi de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com vigência de 20/08/21 à 31/12/2021, em que foi realizado uma parceria e assinado pelas partes interessadas o “Termo de Fomento”, elaborado pelo setor Jurídico e de Contabilidade da Prefeitura Municipal em conjunto com o Plano de Trabalho.

Lembrando que o orçamento total do Projeto foi inicialmente de R\$ 16.641,96 (dezesesseis mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos), a entidade entrou com a contrapartida, através de recursos próprios, no valor restante de R\$ 10.141,96 (dez mil, cento e quarenta e um reais e noventa e seis reais).

As obras deram início no mês de setembro com a demolição do local da reforma e no mês, foram realizados:

- Desmontados cinco vasos sanitários, um lavatório e uma pia;
- Aberto sapatas;
- Cavocado o alicerce para refazer o esgoto;
- Fundação;



# CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06 – e mail: ceinsffartura@yahoo.com.br

Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

---

- Compactação do solo que estava com infiltração;
- Montada gaiolas e colunas, veias de ferro (ferragem armada);
- Realização da parte hidráulica de uma sala;
- Adequação da sala do Berçário II B: retirada de pia e instalação de bancada pra banho.

No período foi efetuado o pagamento do pedreiro, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e o Projeto prosseguiu realizando as adequações, conforme cronograma descrito no Plano de Trabalho.

No mês de outubro foi dada continuidade na parte estrutural da reforma, com a abertura de portas e janelas, limpeza de entulhos, construção de uma parede, entre outros.

A reforma teve um atraso devido ao retorno presencial das crianças dos berçários, onde o pedreiro não podia fazer barulho em determinados horários e tirar os entulhos do local, levantando poeiras.

No período também foi realizado o pagamento do pedreiro, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e material no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

O Projeto “Adequação e Reforma” em parceria com o FMDCA encerrou no mês de outubro, uma vez que foram pagas todas as despesas constantes no Plano de Trabalho, porém a reforma seguiu em pleno vapor com recursos próprios, porque a obra ainda não havia sido terminada integralmente.

Vale destacar que após o início da obra da adequação e reforma, foram encontrados muitos serviços mal feitos, infiltrações e vazamentos sob a terra, com esgoto de manilha quebrado, infiltrações na laje e na instalação hidráulica. Assim a reforma atrasou, com muitos gastos extras, além do orçado a princípio. Desta forma, a diretoria resolveu dar continuidade com recursos próprios, refazendo da melhor forma possível, com material de primeira categoria, garantindo a segurança e conforto de todos os atendidos.

Podemos concluir que a construção do Lactário trouxe muitos benefícios positivos para as crianças dos berçários I e II, bem como para as funcionárias, facilitando e melhorando a logística nos preparos das pequenas refeições, evitando aglomerações nos



# CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 47.599.766/0001-06 – e mail: ceinsffartura@yahoo.com.br

Rua Santa Bernadete, 171 VI de Fátima Fone 14 3382 1327 CEP 18873-114 FARTURA-SP

---

horários de pico no refeitório, melhor armazenamento de alimentos, maior ventilação, luminosidade, segurança e conforto.

---

Tânia Regina Teixeira Garcia  
Coordenadora Pedagógica