
R$  % R$  % R$  % R$  % R$  % R$  % R$  % R$  % R$  % R$  % R$  %

1 4.564,18R$                           0% R$ 4.564,18 100% R$ 0,00 100%

2 38.983,94R$                         3% R$ 38.983,94 100%

3 75.314,14R$                         5% R$ 75.314,14 100%

4 28.809,65R$                         2% R$ 28.809,65 100%

5 12.871,58R$                         1% 12.871,58R$                 100%

6 87.968,39R$                         6% 87.968,39R$                 100%

7 13.335,61R$                         1% R$ 13.335,61 100%

8 53.015,42R$                         4% R$ 53.015,42 100%

9 6.110,03R$                           0% 6.110,03R$            100%

10 858,90R$                               0% 858,90R$                      100%

11 74.650,83R$                         5% 74.650,83R$              100%

12 9.274,72R$                           1% 9.274,72R$                100%

13 22.427,17R$                         2% 22.427,17R$                 100%

14 3.337,50R$                           0% 3.337,50R$                    100%

15 14.128,56R$                         1% 14.128,56R$                 100%

16 11.036,74R$                         1% 11.036,74R$                 100%

17 340.487,04R$                      24% 170.243,52R$               50% 170.243,52R$               50%

18 5.735,30R$                           0%

19 35.400,87R$                         2% 17.700,44R$              50% 17.700,44R$                 50%

20 122.762,80R$                      9% 61.381,40R$              50% 61.381,40R$                 50%

21 1.914,65R$                           0% 1.914,65R$                    100%

22 1.669,03R$                           0% 1.669,03R$                    100%

23 470.813,83R$                      33% 235.406,91R$               50% 235.406,91R$               50%

R$ 1.435.470,89 100% R$ 5.423,08 0,38% R$ 38.983,94 2,72% R$ 75.314,14 5,25% R$ 107.891,48 7,52% R$ 262.196,94 18,27% R$ 258.211,91 17,99% R$ 66.351,03 4,62% R$ 6.110,03 0,43% R$ 83.925,56 5,85% R$ 286.336,89 19,95% R$ 238.990,60 16,65%

790.000,00R$        55,03% R$ 2.984,55 R$ 21.454,50 R$ 41.448,54 R$ 59.377,22 R$ 144.298,00 R$ 142.104,87 R$ 36.515,76 R$ 3.362,61 R$ 46.187,76 R$ 157.583,23 R$ 131.526,58
 R$                      645.470,89 44,97% R$ 2.438,53 R$ 17.529,44 R$ 33.865,60 R$ 48.514,26 R$ 117.898,94 R$ 116.107,04 R$ 29.835,27 R$ 2.747,42 R$ 37.737,79 R$ 128.753,66 R$ 107.464,02

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580

Área externa

Implantação

Estrutura metálica

Limpeza

Instalações Hidráulicas

Instalações Elétricas

Climatização

Esquadria de madeira

Pintura

Complemento

Aparelhos e Metais

Divisorias

Revestimento

Piso

Externo Calçada

Impermeabilização

Esquadria metálica

Fundações

Superestrutura

Alvenaria

Lajes

Cobertura

TOTAL

Contrapartida

Fartura, 09 de fevereiro de 2023.

Convenio

MÊS - 10

Serviços Preiminares

MÊS - 1 MÊS - 2 MÊS - 3 MÊS - 4 MÊS - 11

SEVIÇOS A EXECUTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Construção da Casa da Juventude no município de Fartura/SP.

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALORES DOS SERVIÇOS                      

( R$)
PESO     % MÊS - 5 MÊS - 6 MÊS - 7 MÊS - 8 MÊS - 9



R$  %

5.735,30R$            100%

R$ 5.735,30 0,40%

R$ 3.156,38

R$ 2.578,92

MÊS - 12

SEVIÇOS A EXECUTAR


