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1. DADOS CADASTRAIS

FARTU RP+ =

;““'.‘”:""'""
ENTIT

Orgéo Proponente: CNPJ:

Prefeitura Municipal de Fartura 46.223.707/0001-68
Endereco:

Praca Deocleciano Ribeiro, n° 444, Centro

Cidade: UF: CEP: DDD / Telefone:
Fartura Sao Paulo 18870-011 (14) 3308-9322
Banco: Agéncia: Conta Corrente:
Banco do Brasil 2055-9 17.455-6

Nome do Responsavel:

Luciano Peres

Cargo: CPF: RG:

Prefeito Municipal 309.970.308-20 | 44.637.993-1

2. DESCRIGCAO DO PROJETO

Identificagao do Objeto:

Construcao de Ponte sobre o Rio Fartura

Identificagao do Objeto:

Inicio: Apds a assinatura do Convénio

Término: 180 dias

Justificativa da Proposi¢ao:

e a sede da prefeitura, além de rota importante para escoa

Fartura.

A obra se faz necessaria, pois a via local é importantissima para os moradores da

regido, que usam esse acesso para chegarem aos servigos publicos, como hospitais

mento de producgao

agropecuaria e hortifrutigranjeira, veiculos escolares e acesso ao municipio de
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3. CRONOGRAMA DE EXECUGCAO (META, ETAPA OU FASE)

Meta ESPECIFICACAO Unid Quant

1 |SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 |projeto executivo de estrutura em formato al und | 6,00

1.2 |placa de identificagao para obra m? 6,00
locacdo de container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1 lavatério e 1|unme

1.3 ) : - - 6,00
ponto para chuveiro - area minima de 13,80 m S

" . . - ; o un
1.4 |locacdo de container tipo depdsito - drea minima de 13,80 m? ;ne 6,00
15 banheiro quimico modelo standard, com manuteng¢do conforme unme| oo
" lexigéncias da cetesb s '
1.6 ftapume fixo para fechamento de areas, com portao m? | 176,00

limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de
1.7 ldiametro, com caminhdo a disposigdo dentro e fora da obra, com m? | 744,80
transporte no raio de até 1 km

1.8 ftransporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5° km m® | 290,47

taxa de mobilizacdo e desmobilizagdo de equipamentos para execugao

1.8 de levantamento topografico e 1,00
140 foposrafo hora | 160,00
1.11 lauxiliar de topografia hora | 160,00
1.12 locacdo de obra de edificagdo m? | 402,39
1.13 |construgdo proviséria em madeira - fornecimento e montagem m? 50,00
1.14 |desmobilizagio de construgdo provisoria m? 50,00
1.15 grupo gerador portatil 7kva cond. d hora |1.056,00
2 [DEMOLICAO DE PONTE E MOVIMENTO DE TERRA
2 1 demolicdo mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentacao, m* | 120,00

carregamento, transporte até 1 quilémetro e descarregamento

2.2 transporte de entulho, para distancias superiores ao 3° km até o 5” km m* | 156,00

escavacdo e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo

2.3 aberto

m* |1.922,24
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escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5

24 m? | 81,94
m
25 transporte de s?lo de 1{9 e 20-a categoria por caminhdo para distancias m* |2.605,43
superiores ao 3° km até 0 5° km
3 INFRAESTRUTURA
3.1 lensecadeira com sacos de areia m? 67,50
3.2 lesgotamento continuo agua m?® [4.600,00
taxa de mobiliza¢io e desmobilizagdo de equipamentos para execugao
3.3 . . tx 1,00
de estaca tipo raiz em solo
3.4 lestaca tipo raiz, diametro de 31 cm para 100 t, em solo m 312,00
3.5 armadura em barra de aco ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa kg [2.696,00
3.6 [lastro de concreto impermeabilizado m? 1,26
3.7 fforma em madeira comum para fundagdo m? 132,96
3.8 ; 3
concreto usinado, fck = 30 mpa m 33,70
3.9 [lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundagao m? 33,70
. - s 48,24
3.10 [reaterro manual apiloado sem controle de compactagado m
4 [MESOESTRUTURA
4.1 larmadura em barra de ago ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa kg 14'5005‘0
4.2 forma plana em compensado para obra de arte, sem cimbramento m? | 940,92
4.3 forma curva em compensado para estrutura aparente m? 32,99
4.4 concreto usinado, fck = 30 mpa m? | 145,05
4.5 |langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m?* | 145,05
5 [SUPERESTRUTURA
5.1 armadura em barra de aco ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa kg 20'6094’0
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5.2 fforma plana em compensado para estrutura convencional m? | 716,83

5.3 concreto usinado, fck = 30 mpa m3 | 172,45

5.4 l|lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m® | 172,45

5.5 apoio em placa de neoprene fretado dm3 | 31,50
junta estrutural com perfil elastomérico e labios poliméricos para obras

5.6 ; & ;e m 31,20
de arte, movimentagao maxima 55 mm

5.7 ftubo galvanizado dn=1 1/2, inclusive conexdes m 102,00

58 'tubo gm po!ietileno de alta densidade corrugado perfurado, dn= 4, - 5718
inclusive conexdes

59 manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de 31kn/m e m? 28,59
transversal de 27kn/m

; , 56,00
5.10 |guind.hid.lanc.teles.s/pn 20t cond. d hora
6 SERVICOS COMPLEMENTARES

placa para sinalizagdo viaria em chapa de ago, totalmente refletiva com R

6.1 2 (i 2 . N m 0,48
peliculaia/ia - drea até 2,0 m

6.2 lcoluna simples (pp), didmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m un 4,00

6.3 limpeza final da obra m? | 744,80

7 |PAVIMENTAGCAO

7.1 |compactagdo do subleito minimo de 95% do pn m? 54,52

7.2 lescavagdo e carga mecanizada para exploragao de solo em jazida m® | 967,73
transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distancias

7.3 [ransP ) 2 & cERgenae 4 m* |1.258,05

|~ lsuperiores ao 10° km até o 15° km

74 compalctagﬁo de aterro m{?canizado minimo de 95% pn, sem m* | 967,73
fornecimento de solo em dreas fechadas

7.5 imprimacdo betuminosa impermeabilizante m? | 49,00

7.6 [imprimagdo betuminosa ligante m? | 220,50

7.7 lcamada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - cbug | m? 6,62

7.8 |piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 mpa m? 6,78
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7.9 lexecucio de perfil extrusado no local, sem concreto m? 0,68
7.10 [concreto usinado, fck = 20 mpa m? 0,68
4. PLANODE APLICACAO (SERVICO)
Natureza da Despesa Total Concedente Proponente
Cadigo |Especificagio
44.90.051 | OBRAS E INSTALACOES R$ 1.992.646,84 |R$ 1.893.014,50 R$ 99.632,34
TOTAL GERAL R$ 1.992.646,84 |R$ 1.893.014,50 R$ 99.632,34

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
5.1. CONCEDENTE (R$)

Meta 1° ETAPA
1 R$ 1.893.014,50
Total R$ 1.893.014,50
5.2. PROPONENTE (SERVICOS)
Meta 1° ETAPA
1 R$ 99.632,34
Total RS 99.632,34

6. ASSINATURA DO PROPONENTE

Fartura, 14 de maio de 2024.
LUCIANQ  Assinade de forma

digital por LUCIANG

PERES:339G PERES:33997030820
7030820  oueesasar
LUCIANO PERES

Prefeito Municipal de Bartura

7. APROVAGAO PELO CONCEDENTE / / /

Sao Paulo, de de 2024
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HENGUEL RICARDO PEREIRA
Coronel PM Secretario Chefe da Casa Militar
Coordenador Estadual de Protecio e Defesa Civil
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